D	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	% Complete
0	丽泽项目上线计划	13 days	2/22	3/10		1%
1	1一卡通接口调试	2 days	2/22	2/23		8%
2	1.1 用户注册	1 day	2/22	2/22	华瑞	100%
3	1.2 Token注册	1 day	2/22	2/22	华瑞	0%
4	1.3 充值	1 day	2/22	2/22	华瑞	0%
5	1.4 挂失	1 day	2/22	2/22	华瑞	0%
6	1.5 解挂	1 day	2/22	2/22	华瑞	0%
7	1.6 充值数据查询	1 day	2/22	2/22	华瑞	0%
8	1.7 消费数据查询	1 day	2/23	2/23	华瑞	0%
9	1.8 挂失、解挂、补卡记录查询	1 day	2/23	2/23	华瑞	0%
10	1.9 一卡通余额查询	1 day	2/23	2/23	华瑞	0%
11	1.10 二维码开门	1 day	2/23	2/23	华瑞	0%
12	1.11 访客邀请	1 day	2/23	2/23	华瑞	0%
13	1.12 余额更新(消费)	1 day	2/23	2/23	达实	0%
14	2 功能开发	6 days	2/26	3/5		0%
15	2.1 一卡通解挂	1 day	2/26	2/26	华瑞	0%
16	2.2 挂失、解挂、补卡记录查询	1 day	2/27	2/27	华瑞	0%
17	2.3 支付宝支付功能	1 day	2/28	2/28	华瑞	0%
18	2.4 员工APP停车场月卡续费功能	1 day	3/1	3/1	华瑞	0%
19	2.5 服务商:商品、订单、流水查询	2 days	3/2	3/5	华瑞	0%
20	3 问题清单	8 days	2/22	3/5		0%
21	3.1 界面优化:登陆时验证码大小写不做硬性校验	2 days	2/22	2/23	华瑞	0%
22	3.2 界面优化:右上角通知==0时不显示数字	2 days	2/22	2/23	华瑞	0%
23	3.3 物品放出园区-需要实现:【个人客户】提交申请 - 【企业授权人】审批	6 days	2/26	3/5		0%
24	3.4 物品放入园区需要实现:【个人客户】提交申请 - 【企业授权人】审批	6 days	2/26	3/5		0%
25	4 华瑞测试	7 days	2/22	3/2		0%
26	4.1 充值	2 days	2/22	2/23	华瑞	0%
27	4.2 挂失	2 days	2/22	2/23	华瑞	0%
28	4.3 解挂	2 days	2/26	2/27	华瑞	0%
29	4.4 充值数据查询	2 days	2/26	2/27	华瑞	0%

D	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	% Complete
30	4.5 消费数据查询	2 days	2/26	2/27	华瑞	0%
31	4.6 挂失、解挂、补卡记录查询	2 days	2/26	2/27	华瑞	0%
32	4.7 一卡通余额查询	2 days	2/26	2/27	华瑞	0%
33	4.8 二维码开门	2 days	2/26	2/27	华瑞	0%
34	4.9 访客邀请	2 days	2/26	2/27	华瑞	0%
35	4.10 余额更新(消费)	2 days	2/26	2/27	华瑞	0%
36	4.11 支付宝支付功能	1 day	2/28	2/28	华瑞	0%
37	4.12 员工APP停车场月卡续费功能	1 day	2/28	2/28	华瑞	0%
38	4.13 服务商:商品、订单、流水查询	1 day	2/28	2/28	华瑞	0%
39	4.14 物品放出园区-需要实现:【个人客户】提交申请 - 【企业授权人】审批	1 day	2/28	2/28	华瑞	0%
40	4.15 物品放入园区需要实现:【个人客户】提交申请 - 【企业授权人】审批	3 days	2/28	3/2	华瑞	0%
41	4.16 界面优化:登陆时验证码大小写不做硬性校验	3 days	2/28	3/2	华瑞	0%
42	4.17 界面优化:右上角通知==0时不显示数字	3 days	2/28	3/2	华瑞	0%
43	5 集成测试	9 days	2/27	3/9		0%
44	5.1 充值	2 days	2/27	2/28	亿达未来	0%
45	5.2 挂失	2 days	2/27	2/28	亿达未来	0%
46	5.3 解挂	2 days	2/27	2/28	亿达未来	0%
47	5.4 充值数据查询	2 days	2/27	2/28	亿达未来	0%
48	5.5 消费数据查询	2 days	2/27	2/28	亿达未来	0%
49	5.6 挂失、解挂、补卡记录查询	2 days	2/27	2/28	亿达未来	0%
50	5.7 一卡通余额查询	2 days	3/1	3/2	亿达未来	0%
51	5.8 二维码开门	2 days	3/1	3/2	亿达未来	0%
52	5.9 访客邀请	2 days	3/1	3/2	亿达未来	0%
53	5.10 余额更新(消费)	2 days	3/1	3/2	亿达未来	0%
54	5.11 支付宝支付功能	2 days	3/1	3/2	亿达未来	0%
55	5.12 员工APP停车场月卡续费功能	5 days	3/5	3/9	亿达未来	0%
56	5.13 服务商:商品、订单、流水查询	5 days	3/5	3/9	亿达未来	0%
57	5.14 物品放出园区-需要实现:【个人客户】提交申请 - 【企业授权人】审批	5 days	3/5	3/9	亿达未来	0%
58	5.15 物品放入园区需要实现:【个人客户】提交申请 -【企业授权人】审批	5 days	3/5	3/9	亿达未来	0%
59	5.16 界面优化:登陆时验证码大小写不做硬性校验	5 days	3/5	3/9	亿达未来	0%

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Names	%	
						Complete	
60	5.17 界面优化:右上角通知==0时不显示数字	5 days	3/5	3/9	亿达未来	0%	
61	6项目上线	1 day	3/10	3/10		0%	
62	6.1 说明:从3月10日顺延,Android发布需要半天左右的时间,Aple发布天需要3-5天 左右的时间,客户的手机大部分都是android手机	0 days	3/10	3/10		0%	